

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก จึงได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖-เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ต่อนายกเทศมนตรีตำบลกกโก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลกกโก หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ นำไปทบทวนปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

อนึ่ง ขอขอบคุณส่วนราชการ/กองต่างๆ ของเทศบาลตำบลกกโก ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๔
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายในการพัฒนา	๘
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๘
ส่วนที่ ๓	
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลกกโก	๑๐
ส่วนที่ ๔	
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ	๑๗
ส่วนที่ ๕	
สรุปประมวลภาพผลการดำเนินงาน	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการ พัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา ท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้ให้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยปิดประกาศภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๕)



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ได้กำหนดกรอบและ แนวทาง ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกกโก โดยอาศัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทยและ คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๔๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางใน การติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็น ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการ พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณ ของท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชนรณรงค์และป้องกันปัญหา ยาเสพติด การกีฬาการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟูกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การสงเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง)

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน-สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (สนับสนุน เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุ การรักษาความสงบเรียบร้อย การเฝ้าระวังและการช่วยเหลือในการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ ระบบนิเวศ การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหาร จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ)

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล เชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนาเป็น แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ แผนพัฒนาเพื่อความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบ่งชี้ช่องทางการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไป วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น

(๕) กรรณวิธีอันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีการในการติดตามและประเมินผล

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจาก การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล เสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒)วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูล จากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียน ทรัพย์สิน เอกสารการดำเนิน โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่ **เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนี้

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) **แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน** ตามหนังสืออำเภอเมืองลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๗/๒๓๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) **แบบอื่นๆ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้**

- แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลใน ภาพรวม
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกกโกในแต่ละยุทธศาสตร์
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลกกโก(ให้หน่วยงาน ภายนอกดำเนินการ)

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ ประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรคข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์

“ แหล่งการเกษตร ผลิตอาหาร(ปลอดภัย) สืบสานวัฒนธรรม จัดทำเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการนำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนา ”

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. สร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้ประชาชนในการบริการสาธารณะทุก ๆ ด้าน
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม
๔. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชน/ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางในการพัฒนา

๑. พัฒนาคความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคน

แนวทางการพัฒนา

๑. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยระบบและวิธีการหลากหลาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสังคม รวมถึงส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขูปโภค เทคโนโลยีการพัฒนาสังคมของคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. ส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข
๖. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
๗. สร้างหลักประกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๘. เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. สร้างจิตสำนึกประชาชนมีความรักและรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ
๒. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพิ่มขึ้น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในรูปแบบของเงินอุดหนุน
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๓. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ หลักการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนโดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมพนักงานและลูกจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
๒. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานอำนวยความสะดวกขั้นตอนและกระบวนการทำงานขยายการให้บริการประชาชน
๓. สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการภายในองค์กรทุกด้านให้มีความพร้อม
๔. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่อการใช้ในการวางแผน

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกกโก เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโกได้รับการแต่งตั้งจาก นายกเทศมนตรีตำบลกกโก ตามคำสั่งที่ ๔๕๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.		ผอ.ร.ร.วัดดงน้อย
๒. ร.อ.สมพงษ์	แสนล้อม	สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นางสุนทรี	สารีคำ	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายทองจันทร์	เทียมสุวรรณค์	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นางสาวบุญทรัพย์	สิงห์ดา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๖. นางทิพย์สุดา	ภู่งาม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
๗.		ผอ.รพ.สต.กกโก
๘. นางสาวอมลวรรณ	สินธวรรณท์	ผอ.กองการศึกษา
๙. นางเบญจวรรณ	ศักดิ์ประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐. นายวีระยุทธ	ศรีเชื้อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสุวิทย์	มูลวงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกกโก

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**การกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี**

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	
	โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคน		
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน		
๕.ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	-	-
บัญชีครุภัณฑ์	-	-
รวม		

จำนวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)
	-		
	รวม		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒,๙๐๒.๒๗
๒.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลกกโก	๕๐,๐๐๐	๒๔,๔๕๕
๓.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๒๔
๔.	โครงการ Big Clean Day	๒๘,๙๙๓	๑๙,๗๖๐.๒๔
๕.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๙
๖.	โครงการปลอดภัยเลือกได้	๒๐,๐๐๐	๒,๖๙๐
๗.	โครงการบอกรักแม่	๕,๐๐๐	๓,๓๙๐
๘.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดงน้อย	๕๙๖,๐๐๐	๕๘๘,๙๓๗
๙.	ก่อสร้างอ่างแปร่งพิน ศพด.ทต.กกโก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๐.	ก่อสร้างหลังคากันแดดระหว่างอาคารเรียนและห้องรับประทานอาหาร ศพด.ทต.กกโก	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐
๑๑.	โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยแห่งรัก	๒๐,๐๐๐	๔,๕๙๐
๑๒.	อุดหนุนโรงเรียนวัดดงน้อย โครงการตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๑๓.	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศพด.ทต.กกโก	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๑๔.	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๗,๐๐๐
๑๕.	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	๒๙,๑๕๐
๑๖.	โครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากซอย ๔ เชื่อมโยง ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๔	๑,๗๒๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๗.	โครงการงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักสายทางหลังหมู่บ้านเพชรโสธร หมู่ที่ ๔	๑,๗๖๔,๐๐๐	๑,๗๖๔,๐๐๐
๑๘.	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางจากถนนลาดยาง-บ้านช่างเปี้ยวหมู่ที่ ๗	๙๘๕,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐
รวม		๗,๑๖๓,๙๙๓	๗,๐๐๐,๒๐๗.๕๑

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑๙.	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทาง ๒๐๒๖-โรงน้ำ หมู่ที่ ๘	๕๙๙,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางบ้านนางัญญวรี-ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐
๒๑.	กิจกรรมรับ-มอบรถเข็นวีลแชร์ (รถเข็นบินได้) ภายใต้โครงการ “Flying Wheelchairs Project ๒๐๒๓”	๐	๐
๒๒.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลกกโก	๐	๐
๒๓.	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง	๐	๐
๒๔.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกกโก	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๒๒.๖๕
๒๕.	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	๒๕,๐๐๐	๑๑,๗๑๔.๒๕
๒๖.	กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กแรกเกิดที่มีฐานะยากจน	๐	๐
๒๗.	โครงการฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๑๓,๔๗๒.๒๕
๒๘.	กิจกรรมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๐	๐
๒๙.	กิจกรรมรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๐	๐
๓๐.	กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM	๐	๐
๓๑.	โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ๒๕๖๖	๐	๐
๓๒.	กิจกรรมรับ-มอบ เตียงผู้ป่วย เพื่อส่งมอบให้ รพ.สต.กกโก	๐	๐
รวม		๙๓๗,๐๐๐	๗๗๖,๘๐๙.๑๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)
		-	-
	รวม	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑.	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
๓.	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๗๒
	รวม	๓๙๐,๐๐๐	๓๐๙,๗๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ หลักการพัฒนาด้าน และการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลกกโก	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	รวม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๔

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกกโก อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะสามารถนำโครงการในแผนไปปฏิบัติได้เกินร้อยละ ๘๐ ต่อปีของแผน นำไปสู่การพัฒนาตำบลได้อย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่วางไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณของเทศบาลมีน้อย เทศบาลตำบลกกโกจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับจำนวนของโครงการในแผนพัฒนาจึงมีน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

๑. กอง/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖ นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจ้งให้กอง/ส่วนราชการต่างๆภายในของเทศบาลรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/ส่วนราชการ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย



ประกาศเทศบาลตำบลกกโก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลกกโก ในวันและเวลาราชการ หรือที่ เว็บไซต์ : kokkolopburi@hotmail.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายก่อกณ สุ้นสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลกกโก